프로젝트 플래너

오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다.

기간 강조 표시: 10

기간 계획 | 실제 시작 | % 완료 | 실제(계획을 넘어서는) | % 완료(계획 초과)

활동	계획 시작	기간 계획	실제 시작	실제 기간	완료율
상품기획	1	5	1	20	25%
시장조사	1	6	5	10	40%
설문조사	5	4	5	5	35%
자료수집	2	8	4	6	10%
활동 05	1	2	4	8	85%
활동 06	4	3	4	6	85%
활동 07	5	4	5	3	50%
활동 08	5	2	5	5	60%
활동 09	5	2	5	6	75%
활동 10	6	5	6	7	100%
활동 11	6	1	5	8	60%
활동 12	9	3	9	3	0%
활동 13	9	6	9	7	50%
활동 14	9	3	9	1	0%
활동 15	9	4	8	5	1%
활동 16	10	5	10	3	80%
활동 17	11	2	11	5	0%
활동 18	12	6	12	7	0%
활동 19	12	1	12	5	0%
활동 20	14	5	14	6	0%
활동 21	14	8	14	2	44%
활동 22	14	7	14	3	0%
활동 23	15	4	15	8	12%
활동 24	15	5	15	3	5%
활동 25	15	8	15	5	0%
활동 26	16	28	16	30	50%